附件1：

龙泉市2023年省级县域商业体系建设

项目管理办法
第一章  总则
第一条 本办法适用于龙泉市2023年省级县域商业体系建设项目管理相关工作。
第二条 县域商业体系建设项目是指符合县域商业体系建设专项资金支持方向和范围，通过项目遴选程序并经浙江省商务厅审核确定支持的项目。支持项目应与发展改革委具体安排的中央基建投资事项、农业农村局具体安排的产地冷链设施、中央财政农产品供应链体系等相关资金加强衔接，避免重复投入;对于已获其他中央财政资金支持的项目，不得重复申请或安排支持。
第二章   项目实施内容
第三条 县域商业体系建设项目实施内容主要包括以下几个方面：
（一）县域商业流通基础设施建设。支持完善仓储、冷链、加工、配送等设施，发展购物、餐饮、亲子、娱乐、农资等多种业态，承接市民下乡和农民进城消费。支持在人口集聚的中心乡镇，尤其是在省级现代商贸特色镇，新建或改造乡镇商贸综合体，发展连锁经营和电子商务，拓展消费新业态新场景，打造商业集聚区。
（二）县域“三点一线”物流体系建设。支持新建或对原有商贸配送、公共仓储和邮政寄递等设施进行整合、改造、提升等方式，建立县级物流配送中心和乡镇物流分拨中心，发展智慧物流和统仓共配等新模式、新业态。支持按照“多站合一、一点多能、一网多用”的原则，对村邮站、电商服务站点、快递站点等末端物流网点，进行整合提升，提升可持续运营水平。支持在山区26县建设流动“供富大篷车”服务平台，打通偏远山区物流难点堵点。
（三）农产品流通和冷链设施建设。支持水产品、茶叶、菌菇等重要和特色农产品主产区，新建或改造提升产地市场。支持新建或改造提升农产品集散地和销地市场，优化发展环境，增强农产品流通主渠道服务能力。支持围绕农产品供应链打造全链闭环冷链物流体系。在农产品产地建设标准化的产地预冷集配、低温加工仓储配送等设施，提高农产品产后商品化处理能力和低温处理率。在主要物流节点地建设冷链物流集散中心等设施，在主销区建设低温加工配送仓储设施，发展冷链共同配送。支持农产品流通企业和市场，围绕主干农产品供应链打造全省农产品冷链物流“骨干基地-物流园区-分拨中心-配送网点”四级功能布局体系。
（四）商贸流通企业做大做强。支持商贸流通企业（包括农产品流通企业），围绕上下游供应链加快形成全链条数字化闭环，促进商贸流通企业从传统商品批发、零售向上下游一体化供应链服务转变，提升管理水平和流通效率，增强对县域商业发展的引领带动作用。支持商贸流通企业下沉供应链，为中小企业和个体工商户提供集中采购、统一配送、销售分析、店面设计和库存管理等服务，增强农村实体店铺经营水平和抗风险能力，推动农村流通设施和业态融入现代流通体系。鼓励本地商贸流通企业组建品牌联盟或联合采购平台，加大农村地区商品投放力度。支持商贸流通、生活服务业与现代农业、乡村旅游、加工制造业等特色优势产业深度融合，促进县域一二三产业融合发展，增强服务业推动生产、促进流通、扩大消费的功能。
第三章   项目实施申报
第四条 项目应选择有实力、信誉好的企业，通过项目遴选程序选择合适的承办主体。
第五条 项目承办主体应具备以下条件：
（一）具有独立法人资格，在龙泉市依法注册取得符合相关项目要求资质的企业，成立时间在一年以上；
（二）从事县域商业体系建设内容相符合的业务，合法经营，管理规范；
（三）具有健全的财务机构和财务管理制度，财务会计信用良好；
（四）按要求向主管部门报送项目进展情况、活动信息等；
（五）近三年无重大安全责任事故和严重违法乱纪案件等。
第六条 项目承办主体需提供以下材料：
（一）项目建设可行性方案（建设内容及规模、总投资及资金来源，建设时间、绩效指标等）；
（二）承诺书（材料真实、资金使用规范）；
（三）企业营业执照复印件并加盖公章；
（四）项目单位上一年度财务报表或审计报告；
（五）自筹资金证明材料、已经投入资金有效凭证或专项审计报告；
（七）需提供的其他材料。
第七条 对符合使用范围和方向的项目实施申报，由承办企业提交申报材料，由经商局联合财政局聘请第三方专家组成评审小组，对项目承办主体提供的材料进行评审。评审结果应在市政府门户网站进行公示,公示期不少于7天。
第四章  项目管理内容
第八条 已批准支持的项目原则上不予调整,确因特殊原因需要调整的,须上报上级部门批准后方可实施。
第九条 为确保项目开展的进度和效果，依据项目管理的重点将项目管理分为进度管理、运行管理、绩效管理、监督管理四个方面。
（一）进度管理。项目主管单位应及时检查项目实际进度是否按计划要求进行，如出现偏差，要及时找出原因，确保如期完成项目建设。
（二）运行管理。项目主管单位应定期走访承办企业，对项目实施的落实情况进行检查，如存在问题，应责令承办企业及时整改。凡欲申请财政补助的项目承办企业，必须按要求提供项目进展、资金使用、项目绩效自评等方面的材料。
（三）绩效管理。项目主管单位应严格测评承办企业的项目效果，对已达到建设要求的承办项目尽快安排项目验收、下达补助资金；对明显达不到建设要求的承办项目督促其限期整改，整改不到位或无整改的可酌情取消其承办资格。
（四）监督管理。严格信息上报流程，承办单位应按时按质上报项目推进情况，对不配合监管工作或存在虚假上报等情况的单位进行批评并责令整改；严厉打击承办单位虚报、重复申请补助资金等行为，情节严重的，一旦发现，取消资格，收回已拨付的资金，确保资金的使用安全。
第十条 项目承办主体在完成项目建设工作后，需及时向经商局申请项目验收。项目验收需提供以下材料：
项目验收申请书；
项目竣工报告；

（二）承诺书（材料真实、资金规范）；

（三）企业营业执照复印件并加盖公章；

（四）项目支出明细表；

（五）合同、发票(复印件)、付款凭证及其他相关材料；
（六）第三方机构出具的资金使用审计报告，工程部分提供第三方机构出具的工程结算审核报告。
第十一条 在收到项目承办主体验收申请后，经商局联合财政局聘请第三方专家组成评审小组，对项目承办主体提供的验收材料结合项目现场情况进行项目验收 (也可委托第三方中介评审机构进行)，客观公正地给出验收结论。验收结论应通过市政府门户网站公示,公示时间不少于7天。

第十二条 市经商局要密切配合上级部门做好各类检查及项目验收。对日常检查、项目评估、验收复核以及各级审计、督查过程中发现的问题，要组织及时整改，明确整改责任和要求，上报整改结果。

第五章  附则
第十三条 本办法由市经商局、市财政局负责解释，自印发之日起施行。
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